

# 芒市人民政府专题会议纪要

第 14 期

芒市人民政府办公室

2021 年 8 月 9 日

---

## 芒市人民政府关于大瑞铁路芒市站 站房是否扩容问题专题会议纪要

根据州交通局电话通知要求，大瑞铁路芒市站站房扩容州级财政不再承担资金，是否扩容由县市决定，如需扩容，由县市级承担所需资金。2021 年 8 月 2 日晚上，市人民政府在市政府一楼会议室组织召开会议，专题研究大瑞铁路芒市站站房是否扩容问题。现纪要如下：

**会议指出**，大瑞铁路芒市站位于芒市西部约 4KM 处，起讫里程 D1K248+500—D1K250+600 处，全长 2.1KM，车站总占地面积 307.8 亩。原设计旅客发送量近期 68 万人，远期发送量 95 万人，最高聚集人数为每小时 600 人。《中国铁路总公司 云南省人民政府关于新建大理至瑞丽铁路保山至瑞丽段初步设计的批复》（铁总鉴函〔2015〕529 号）中明确：新建大理至瑞丽铁路芒市站站房面积按 5000 m<sup>2</sup> 规模控制。2018 年以来，经州市人民政府多次会议研究，为科学规划综合交通建设，避免出现重复投资，需要对芒市火车站站房规划进行扩容，从原设计的 5000 m<sup>2</sup> 扩容到 10000 m<sup>2</sup>，增加投资 7800 万元，所投资金由州、市财政按 3:7 的比例分别承担。

**会议认为**，大瑞铁路芒市站站房扩容州级财政不再承担资金，是否扩容由县市决定，如需扩容，由县市级承担所需资金。经与会人员充分讨论，认为大瑞铁路芒市站站房暂时不宜扩容，主要原因为：**一是**大瑞铁路芒市站原设计的 5000 m<sup>2</sup> 扩容到 10000 m<sup>2</sup>，估算增加投入资金 7800 万元，而且要求先将现金打入指定账户才能施工，我市财政困难，无法承担所需资金；**二是**根据测算，大瑞铁路芒市站站房最高聚集人数为每小时 600 人，通过丰富站前广场周边活动空间，站台候车人员暂时不会出现拥堵问

题；三是芒市作为财政部 2019 年隐性债务化解试点建制县，为避免产生新的隐形债务，大瑞铁路芒市站站房暂时不宜扩容；四是芒市按原计划扩建到 10000 平方米的规模已留足空间，便于今后在发展需要时再行扩容。

**会议决定**，大瑞铁路芒市站站房暂不再扩容，按原设计的 5000 m<sup>2</sup>规模建设。

**出席人员**：市政府赵明快，市政府办杨春潮，市交通运输局相旺板、杨常敏，市财政局石俊，市司法局李玥，市发展和改革局乔玉祥，市住房城乡建设局祁尹建宏，市文化和旅游局番云国，市自然资源局陈商。

**记录人员**：杨春潮。

---

抄送：市发展和改革委员会、财政局、自然资源局、住房和城乡建设局、  
交通运输局、司法局、文化和旅游局。

---

芒市人民政府办公室

2021年8月9日印发

---