项目支出绩效评价指标评分表
项目实施单位：三台山德昂族乡人民政府        项目名称：允欠村“四位一体”建设试点项目                    评价年度：2020年
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	四级指标
	评分说明
	指标值
	完成值
	分值
	评分
	指标评价依据或数字来源
	扣分原因

	一、决策
	（一）项目立项
	1.立项依据充分性
	
	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每点0.5分
	
	
	2.5
	2.5
	项目申报计划书、项目总体规划、可行性研究报告、芒政复〔2019〕320号、芒发改字〔2019〕181号、芒财整合〔2019〕021号、芒财整合〔2020〕5号
	

	
	
	2.立项程序规范性
	
	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每点0.5分。
	
	
	1.5
	1.5
	项目申报计划书、项目总体规划、可行性研究报告、芒政复〔2019〕320号、芒发改字〔2019〕181号、芒财整合〔2019〕021号、芒财整合〔2020〕5号
	

	
	
	小计
	
	4
	4
	
	

	
	（二）绩效目标
	1.绩效目标合理性
	
	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每点0.5分
	
	
	2
	2
	绩效目标申报表
	

	
	
	2.绩效指标明确性
	
	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。每个要点1分
	
	
	2
	2
	绩效目标申报表
	

	
	
	小计
	
	4
	4
	
	

	
	（三）资金投入
	1.资金预算
	
	①预算内容与项目内容是否匹配，0.5分；②预算是否经过专业机构审核，0.5分
	
	
	1
	1
	芒发改字〔2019〕181号
	

	
	
	2.资金来源
	
	资金来源明确，满分；否则不得分
	
	
	1
	1
	芒发改字〔2019〕181号、芒财整合〔2019〕021号、芒财整合〔2020〕5号、芒财预〔2020〕10号
	

	
	
	小计
	
	2
	2
	
	

	
	（四）风险分析
	1.风险因素分析
	
	①项目投资是否进行风险分析0.5分；②项目投资是否针对国家政策调整、资金短缺、自然灾害等因素对项目的影响进行分析，0.5分
	
	
	1
	1
	项目总体规划，可研报告
	

	
	
	2.风险控制措施
	
	针对风险因素制定相应的控制措施，满分；否则不得分
	
	
	1
	1
	项目总体规划，可研报告
	

	
	
	小计
	
	2
	2
	
	

	
	合计
	
	12
	12
	
	

	二、过程
	（一）资金管理
	1.资金管理制度健全性
	
	①制定相应的资金管理制度，1分；②资金管理制度适用、有效，1分
	100%
	
	2
	2
	项目总体规划
	

	
	
	2.资金到位率
	
	按实际比例计算得分
	100%
	68.26%
	1
	0.7
	自评报告，三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	3.预算执行率
	
	超支节约率在5%以内，满分；超支节约率超过5%，每1%扣0.2分
	±5%以内
	
	1
	1
	项目竣工验收意见书
	

	
	
	4.资金使用合规性
	
	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，1分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，1分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，1分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2分
	
	
	5
	5
	项目总体规划、芒政复〔2019〕320号、芒发改字〔2019〕181号、芒财整合〔2019〕021号、芒财整合〔2020〕5号，会计凭证
	

	
	
	小计
	
	9
	8.7
	
	

	
	（二）组织实施
	1.项目管理制度健全性
	
	①是否制定项目管理制度或项目实施方案，1分；②项目管理制度或实施方案是否符合项目实际情况，切实可行，1分
	
	
	2
	2
	项目总体规划
	

	
	
	2.“四制”执行情况
	
	①建立项目法人制，0.5分；②按规定进行招投标，0.5分；③按规定进行工程监理0.5分；④按规定签订施工、服务合同，0.5分
	
	
	2
	2
	招投标备案资料
	

	
	
	3.项目调整情况
	
	项目调整是否履行相关手续，1分
	
	
	1
	1
	项目竣工验收意见书
	

	
	
	4.项目验收情况
	
	是否按规定进行验收，1分
	
	
	1
	1
	项目竣工验收意见书
	

	
	
	5.项目竣工结算情况
	
	项目竣工是否进行竣工结算，1分
	
	
	1
	1
	竣工结算资料
	

	
	
	6.项目审计情况
	
	经过审计得满分，未经过审计0分
	
	
	1
	0
	
	尚未审计

	
	
	7.项目交付使用情况
	
	办理交付手续得满分，未办理0分
	
	
	1
	0
	
	项目移交情况表

	
	
	8.项目公告公示情况
	
	①事前公示1分；②事后公告1分
	
	
	2
	0
	
	项目公示公告

	
	
	9.档案管理规范性
	
	①是否指定专人负责项目档案专门管理1分；②项目档案资料是否完整、齐全、规范1分
	
	
	2
	0
	
	未见相关档案管理资料

	
	
	小计
	
	13
	7
	
	

	
	（三）绩效管理
	1.绩效监控
	
	项目实施过程进行绩效监控的，满分；未进行不得分
	
	
	1
	0
	
	过程中没有实施绩效监控，未按季度填报绩效监控表

	
	
	2.绩效自评
	
	项目完成进行绩效自评的，满分；未进行不得分
	
	
	1
	1
	自评报告，三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	小计
	
	2
	1
	
	

	
	（四）会计核算
	1.会计核算及时性
	
	项目资金收支当月核算，满分；跨月核算不得分
	
	
	1
	1
	会计凭证及相关票据
	

	
	
	2.会计核算准确性
	
	项目资金收支金额账证、账账、账表一致，满分；否则不得分
	
	
	1
	1
	会计凭证及相关票据
	

	
	
	3.会计处理恰当性
	
	会计科目使用恰当，满分，否则不得分
	
	
	1
	1
	会计凭证及相关票据
	

	
	
	4.会计工作规范性
	
	会计基础工作规范，满分；不规范酌情扣分
	
	
	1
	1
	会计凭证及相关票据
	

	
	
	小计
	
	4
	4
	
	

	
	合计
	
	28
	20.7
	
	

	三、产出
	（一）产出数量
	1.基层组织建设-允欠三组党建示范点
	展览馆改造提升
	±5%以内，满分，否则不得分
	160㎡
	
	1
	0
	
	标未见相关验收资料

	
	
	
	文化墙喷涂
	±5%以内，满分，否则不得分
	6500㎡
	
	1
	0
	
	标未见相关验收资料

	
	
	
	阶梯花园
	±5%以内，满分，否则不得分
	1000㎡
	
	1
	0
	
	标未见相关验收资料

	
	
	
	浮雕墙
	±5%以内，满分，否则不得分
	64㎡
	60
	1
	1
	党建文化雕塑项目结算报告
	

	
	
	
	展示栏（2组）
	±5%以内，满分，否则不得分
	14m
	17.5
	1
	1
	党建文化雕塑项目结算报告
	

	
	
	
	党建文化墙
	±5%以内，满分，否则不得分
	1000㎡
	
	1
	0
	
	标未见相关验收资料

	
	
	
	提升改造特色党建宣传路（包含德昂族水鼓80个）
	±5%以内，满分，否则不得分
	378m
	
	1
	0
	
	标未见相关验收资料

	
	
	
	新建德昂族文化及党建元素雕塑
	±5%以内，满分，否则不得分
	4座
	
	1
	1
	党建文化雕塑项目结算报告
	

	
	
	
	新建滇缅公路沿线抗战文化元素标志
	±5%以内，满分，否则不得分
	2个
	
	1
	0
	
	标未见相关验收资料

	
	
	
	新建滇缅公路沿线抗战文化元素标志浮雕墙
	±5%以内，满分，否则不得分
	20㎡
	23.23
	1
	1
	党建文化雕塑项目结算报告
	

	
	
	2.壮大集体经济-德昂族酸茶加工厂
	新建德昂族酸茶加工厂房及附属设施
	±5%以内，满分，否则不得分
	839.05㎡
	
	1
	1
	三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	3.提升人居环境-粪污处理
	中国罐
	±5%以内，满分，否则不得分
	34套
	
	1
	1
	三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	
	牲畜集中养殖场
	±5%以内，满分，否则不得分
	800㎡
	759.85
	1
	1
	竣工验收合格证明书验收面积为759.85
	

	
	
	
	改造提升卫生公厕
	±5%以内，满分，否则不得分
	40㎡
	
	1
	1
	粪污处理项目结算报告，三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	4.提高公共服务水平-村内道路及挡土墙
	新建村内挡土墙
	±5%以内，满分，否则不得分
	44.8m³
	
	1
	1
	粪污处理项目结算报告，三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	
	改扩建村内道路
	±5%以内，满分，否则不得分
	384.6㎡
	
	1
	1
	粪污处理项目结算报告，三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	
	新建村内道路防护
	±5%以内，满分，否则不得分
	114.8㎡
	
	1
	1
	粪污处理项目结算报告，三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	
	新建村内道路矮墙
	±5%以内，满分，否则不得分
	10组
	
	1
	1
	粪污处理项目结算报告，三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	
	新建允欠一、二、三组通村公路
	±5%以内，满分，否则不得分
	2669㎡
	
	1
	1
	粪污处理项目结算报告，三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	小计
	
	19
	13
	
	

	
	（二）产出质量
	竣工验收合格率
	
	4个项目，每个项目验收合格0.5分
	100%
	
	2
	2
	项目竣工验收意见书
	

	
	
	小计
	
	2
	2
	
	

	
	（三）产出时效
	1.开工时间
	
	当月开工得满分，当月未开工不得分；4个项目加权计算得分
	2019年6月
	
	1
	1
	项目竣工验收意见书
	

	
	
	2.竣工时间
	
	当月竣工得满分，当月未竣工不得分；4个项目加权计算得分
	2021年6月
	
	1
	1
	项目竣工验收意见书
	

	
	
	小计
	
	2
	2
	
	

	
	（四）产出成本
	1.基层组织建设-允欠三组党建示范点
	展览馆改造提升
	成本控制率（实际成本/计划成本，下同）>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	≤937.5元/㎡
	
	1
	1
	党建文化雕塑项目结算报告，三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	
	文化墙喷涂
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	≤45元/㎡
	45.24元/㎡
	1
	1
	党建文化雕塑项目结算报告，三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	
	阶梯花园
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	≤200元/㎡
	310元/㎡
	1
	1
	党建文化雕塑项目结算报告，三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	
	浮雕墙
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	≤4000元/㎡
	
	1
	1
	党建文化雕塑项目结算报告，三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	
	展示栏（2组）
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	≤6万元/组
	450000元/组
	1
	1
	党建文化雕塑项目结算报告，三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	
	党建文化墙
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	≤16万元
	
	1
	1
	三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	
	提升改造特色党建宣传路（包含德昂族水鼓80个）
	[bookmark: _GoBack]成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	≤700元/米
	
	1
	1
	党建文化雕塑项目结算报告，三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	
	新建德昂族文化及党建元素雕塑
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	≤4.5万元/座
	3.5万元/座
	1
	1
	党建文化雕塑项目结算报告，三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	
	新建滇缅公路沿线抗战文化元素标志
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	
	
	1
	1
	三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	
	新建滇缅公路沿线抗战文化元素标志浮雕墙
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	≤4000元/㎡
	4500元/㎡
	1
	1
	三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	2.壮大集体经济-德昂族酸茶加工厂
	新建德昂族酸茶加工厂房及附属设施
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	≤1000元/㎡
	
	1
	1
	三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	3.提升人居环境-粪污处理
	中国罐
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	≤1.6万元/个
	1万/个
	1
	1
	粪污处理项目结算报告，三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	
	牲畜集中养殖场
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	≤800元/㎡
	
	1
	1
	三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	
	改造提升卫生公厕
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	≤3000元/㎡
	
	1
	1
	三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	4.提高公共服务水平-村内道路及挡土墙
	新建村内挡土墙
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	≤330元/m³
	
	1
	1
	三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	
	改扩建村内道路
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	≤120元/㎡
	
	1
	1
	三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	
	新建村内道路防护
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	≤24000元
	
	1
	1
	村内道路及挡土墙项目结算报告
	

	
	
	
	新建村内道路矮墙
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	≤90000元
	
	1
	1
	村内道路及挡土墙项目结算报告
	

	
	
	
	新建允欠一、二、三组通村公路
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	≤64万元
	
	1
	1
	三台山乡允欠村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目推进情况汇报
	

	
	
	小计
	
	19
	19
	
	

	
	合计
	
	42
	36
	
	

	四、效益
	（一）项目效益
	1.经济效益
	农民人均纯收入
	明显100分；不明显80分；未增加0分。加权计算得分
	明显
	
	2
	1.7
	调查表
	调查问卷加权得分

	
	
	小计
	
	
	
	
	2
	1.7
	
	

	
	
	2.社会效益
	覆盖村小组数
	实现预期目标得满分，未实现酌情扣分
	6个
	
	1
	1
	项目总体规划，绩效申报表
	

	
	
	
	受益贫困人口数
	实现预期目标得满分，未实现酌情扣分
	111人
	
	1
	1
	村委会统计数据
	

	
	
	
	覆盖党员数
	实现预期目标得满分，未实现酌情扣分
	91人
	
	1
	1
	项目总体规划，绩效申报表
	

	
	
	
	覆盖村民数
	实现预期目标得满分，未实现酌情扣分
	1015人
	
	1
	1
	项目总体规划，绩效申报表
	

	
	
	小计
	
	4
	4
	
	

	
	
	3.生态环境效益
	改善居民居住环境
	明显100分；不明显60分；未改善0分。加权计算得分
	明显
	
	2
	2
	调查表
	

	
	
	4.可持续发展
	政治建设
	有利于政治建设，产生长期影响，满分；否则不得分
	有利、长期
	
	1
	1
	调查表
	

	
	
	
	经济建设
	有利于经济建设，产生长期影响，满分；否则不得分
	有利、长期
	
	1
	1
	调查表
	

	
	
	
	文化建设
	有利于文化建设，产生长期影响，满分；否则不得分
	有利、长期
	
	1
	1
	调查表
	

	
	
	
	社会建设
	有利于社会建设，产生长期影响，满分；否则不得分
	有利、长期
	
	1
	1
	调查表
	

	
	
	小计
	
	4
	4
	
	

	
	（二）项目满意度
	调查对象满意度
	
	满意100分，基本满意80分，不满意0分。加权计算得分
	92%
	
	6
	6
	调查表
	

	
	合计
	
	18
	17.7
	
	

	总计
	
	
	
	
	100
	86.4
	
	



