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万马河三级水电站位于德宏州潞西市中山乡辖区的万马河上。由芒市秦瑞万马河电力开发有限责任公司开发建设，目前项目已竣工，特向芒市环保局申请项目环境保护竣工验收。

一、项目回顾

2008年8月18日，德宏州水利局下发文件《关于对潞西市万马河三级水电站工程水资源论证报告书的审查意见》（德水政资〔2008〕204号），同意万马河三级水电站工程的水资源论证报告；

2008年8月25日，德宏州水利局下发文件《关于对<潞西市万马河三级水电站工程水土保持方案初步设计报告书>的批复》（德水保[2008]228号），同意万马河三级水电站工程的水土保持方案；

2008年9月24日，德宏州环境保护局下发文件《德宏州环境保护局准予行政许可决定书》（德环许准〔2008〕51号），同意万马河三级水电站建设。
2008年12月31日，德宏州发展和改革委员会下发文件《德宏州发展和改革委员会关于对潞西市万马河三级水电站项目核准的批复》（德发改基础〔2008〕931号），同意核准该项目。

2013年6月13日，德宏州水利局下发文件《德宏州水利局关于准予芒市万马河三级水电站工程水土保持设施竣工验收行政许可决定书》（德水保许〔2013〕3号）。

项目于2009年11月开始动工，于2011年6月建成发电。建成后的万马河三级水电站，工程实际规模与原设计规模基本一致。电站取水坝坝高17m，为浆砌石低坝；取水渠长度为6289m；设计引用流量13.89m3/s；发电水头121.6m；装机容量2×7000kw，保证出力3.032MW；年利用小时5041h；年平均发电量为0.7057亿kW·h，永久性大坝、引水建筑、厂区建筑为4级设计，次要建筑物为5级设计。

二、环保措施落实情况

（一）施工期环保措施

在工程建设期间，公司严格按报告表和批复意见的要求组织施工，工程施工单位按要求实施环保措施；工程设计单位提供技术咨询；工程施工监理单位监督环保措施实施情况。主要采取了以下措施：

1、大气污染防治措施
施工期选用袋装水泥粉料，混凝土搅拌为人工搅拌，搅拌现场砂石料均采用土工布遮盖；施工期间根据天气情况定期对进厂道路、施工场地进行洒水降尘。
2、水污染防治措施
施工期项目在施工场地设置了沉砂池，在营地设置了旱厕、沉淀池、隔油池。施工废水及施工营地的生活污水按照环评要求进行了沉淀处理，并将处理后的废水回用于抑尘、工程绿化，不外排。
3、固废处置措施
生活垃圾处理：根据调查，施工期生活垃圾中饮料瓶、废纸等可回收部分垃圾经收集后卖给废品回收单位，果皮、蔬菜等有机类垃圾用于耕地堆肥，其余生活垃圾经统一收集袋装后堆入就近的弃渣场，施工垃圾处置率100%。
弃渣处置：根据《潞西市万马河三级水电站工程水土保持方案初步设计报告书》，项目拟设计布置7个渣场，需设置浆砌石挡墙520m，浆砌石排水沟912m，植树10466株。项目实际设置了7个渣场，并按水保方案进行了防治，实际设置浆砌石挡墙520m，浆砌石排水沟912m，植树8000株。

4、噪声污染防治措施
项目施工期坚持昼间施工，夜间不施工；所选用设备噪声声级较低；为长期处于高噪声环境的施工人员佩戴噪声防护耳塞。

5、生态保护措施

对员工进行生物保护、植被保护教育，禁止施工人员、员工对野生动物的捕猎，禁止砍伐林木、野外用火等。

严格执行《水土保持方案》中的水保措施，落实了道路、料场、渣场及临时占地的水保措施，施工结束及时进行绿化复垦，恢复施工迹地，通过了水土保持的验收。

合理安排施工季节和作业时间，将大量动土和开挖工程的工程安排在旱季进行。

施工过程对表土进行收集并在施工结束后用于植被恢复的覆土；表土临时堆场采用沙袋挡拦和土工布覆盖等措施进行了防护。

由于逐项落实了环保措施，施工过程中未发生污染事故和纠纷。

（二）运营期环保措施

1、水污染防治措施

大坝、前池各设有1座旱厕。在电站厂房区设一个容积为30m3的化粪池，化粪池底部及侧部采用了混凝土层进行防渗，污水经处理后回用于绿化，不外排。

设置2个机油收集桶和一套机油过滤设施，废机油经收集、过滤后循环使用，滤渣则经收集后委托有资质单位处置；同时机组检修均在厂房内进行，废机油桶设置在厂房内，并加强检修过程的管理，避免废机油的泄露。

2、大气污染防治措施

食堂加强通风，减轻对周围环境的影响。

3、噪声防治措施

对厂区进行了绿化，厂房设立了隔音室将发电机组与工作间隔离。
4、固废防治措施

运营期在电站厂房旁设置1个约5m3的垃圾池，不可回收利用部分定期焚烧。

5、生态保护措施

在大坝设置了永久性生态流量下泄管道，下泄生态用水量为1.02m3/s，满足环评和环评批复中下泄生态用水量的要求。同时在引水渠上设置了7个农灌放水口，保证了大坝下游农田灌溉的需求。
项目概算总投资为7445.25万元，环境保护设计投资为269.71万元（含水保投资），占总投资的3.6%。项目竣工后，实际总投资8500万元，实际环保投资为258.14万元，环保投资占总投资的比例由原计划的3.62%变为3.03%，在资金上确保了各项环保措施的落实到位。
我公司已委托云南道达沣环境科技有限公司编制完成《德宏州潞西市万马河三级电站竣工环境保护验收调查报告》。

目前，我公司认为德宏州芒市万马河三级电站新建项目已具备环境保护竣工验收条件，请芒市环境保护局予以组织验收。

                     芒市秦瑞万马河电力开发有限责任公司

                                       2016年11月14日

