

公路工程竣工验收鉴定书

芒市直过民族自然村回龙通畅工程



公路工程竣工验收鉴定书















一	工程名称	芒市直过民族自然村回龙通畅工程
二	工程地点 及主要控制点	工程位于芒市境内,路线起于乡道(XN27)K12+020 右侧,止于坝竹公路。
三	建设依据	<p>1.德交发〔2019〕122 号文《德宏州交通运输局关于转下达交通运输部提前下达 2020 年车辆购置税补助地方资金投资计划(第一批)的通知》;</p> <p>2.芒交发〔2020〕14 号文《芒市交通运输局关于芒市 2020 年第一批直过民族自然村通畅工程一阶段施工图设计批复》。</p>
四	技术标准 与 主要指标	<p>1.公路等级:四级;</p> <p>2.设计速度:20 公里/小时(15 公里/小时);</p> <p>3.路基宽度及行车道宽度:路基宽度:4.5 米;行车道宽度:3.5 米;</p> <p>4.平曲线极限最小半径:15 米,一般最小半径 30 米;回头曲线最小半径:10 米;</p> <p>5.最大纵坡:12%;</p> <p>6.路面结构:C25 水泥混凝土预制块路面;</p> <p>7.设计荷载:公路—II 级;</p> <p>8.抗震设防:本合同段公路所处地区地震动峰加速度值为 0.30g。</p>
五	建设规模 及性质	项目全长 5.654 公里,四级公路,建设性质为改建。
六	开工日期	2020 年 04 月 05 日

	完工日期	2020年12月20日
七	原批准预算	461.3916万元
	调整预算	(无)
	工程结算	工程结算：301.1119万元 其中： 建筑安装工程投资：301.1119万元； 设备及工器具购置费用：0万元； 其他基本建设费：0万元。
八	工程建设主要内容	1.路基土石方：挖方4.519313万立方米，利用土石方2263立方米，砂砾垫层2587.6立方米； 2.砌筑防护工程：浆砌挡土墙346.45立方米； 3.涵洞：圆管涵29道/179米； 4.路面工程：机轧砂垫层2.07679万平方米，砂砾石基层2.18987万平方米，C25砼预制整齐块石路面2076.81立方米，培土路肩（砂砾石路肩）1967.59立方米； 5.交通安全设施：标志17块，里程碑7个。
九	主要材料实际消耗	1.人工：9470工日； 2.水泥：1040吨； 3.钢筋：0.216吨； 4.砂：3250立方米； 5.砂砾料：1.5605万立方米； 6.碎石：1150.56立方米； 7.片块石：980立方米； 8.柴油：6.304万升；

十	实际征用 土地数 (亩)	实际征用土地 0 亩。
十一	建设项目 工程质量 鉴定结论 及质量评 价	<p>1.监理单位工程质量评定基本情况: 工程质量评定得分 93.50 分, 工程质量等级评定为优良。</p> <p>2.竣工验收前, 质量监督机构鉴定情况: 本次竣工验收检测共 5 项 (检测 1016 点, 合格 941 点), 建设项目竣工验收工程质量鉴定得分为 87.43 分, 质量等级鉴定为合格。</p> <p>3.竣工验收委员会工程质量评定: 工程质量评定得分 87.50 分, 工程质量等级评定为合格。</p> <p>4.竣工验收鉴定结论及质量评价: 工程质量评定得分 88.06 分, 工程质量等级评定为合格。</p>
十二	有关问题 的决定和 建议	<p>1.对工程质量鉴定报告中提到的问题和 建议, 建议监理、施工单位应引起高度 重视、紧密配合, 最终由芒市交通运输局 汇同建设、接养单位、监理、施工单位对 存在问题整改情况进行审核确认, 遗留问 题处理完毕后方能移交养护单位养护;</p> <p>2. 同意该项目今日起通过竣工验收, 质量缺陷期为 2021 年 03 月 26 日至 2023 年 03 月 25 日;</p> <p>3. 业主单位应尽快编制完成竣工文 件, 并提交工程决算给审计单位进行审计, 审计完成后, 提交竣工资料归档。</p>

- 附表：1. 竣工验收委员会名单
2. 工程交接单位代表签名表

竣工验收委员会名单

	姓名	所在单位	职务或职称	签名
主任	段生活	芒市交通运输局	副局长	
副主任	罗加成	芒市交通运输局	主任科员	
副主任	李仕勇	芒市交通运输局	主任科员	
委 员	乔玉祥	芒市发改局	股长	
	杨常科	芒市财政局		
	李凯	芒市扶贫办	副股长	
	李玉梅	芒市交通运输局	股长	
	段正辉	芒市交通运输局	高级工程师	
	黄开成	芒市交通运输局	高级工程师	
	张健	芒市交通运输局	高级工程师	
	罗怀荣	芒市交通运输局	高级工程师	
	杨经纬	芒市交通运输局	工程师	
	王家成	芒市交通运输局	工程师	
	詹勇	芒市交通运输局	工程师	
	李建华	芒市交通运输局	工程师	