

芒市人民政府

芒市人民政府关于加快推进省道 S339 线 遮放至芒海公路改扩建工程建设专报（一）

召开遮放至芒海公路改扩建工程建设约谈会

《德宏州监察委员会关于加快推进省道 S339 线遮放至芒海段公路改扩建工程的监察建议》收悉后，市人民政府高度重视，6 月 19 日上午，市委书记、市长毛晓组织市政府分管领导，市交通局、市财政局主要领导，市纪委监委，市委、市政府督查室，召开了省道 S339 线遮放至芒海段公路改扩建工程建设提醒约谈会。市委书记、市长毛晓要求：一要高度重视群众举报反映问题，举一反三，认真抓好整改落实。针对中央车购税资金拨付不及时、工程进度缓慢等问题，细化工作措施，制定整改计划、倒排工期，确保整改工作落实到位。二要严肃财经纪律和相关规定，不挤占挪用上级专款及资金。进一步完善相关财务制度和规定，对资金使用管理进行跟踪问效，不能一拨了之，确保资金使用安全和效率。三要落实好市三届人民政府第 63 次常务会议精神。及时核

定工程进度，按工程进度和协议约及时拨付，做到应拨尽拨。四要加强项目工程质量和进度监督，严防施工安全、质量不达标、挤占挪用资金、工程进度缓慢等现象的发生。五要加强廉政教育，严以律己，管好自己和身边的人，坚决杜绝违法腐败案件的发生。会上，市纪委监委就提醒约谈工作做了要求，市政府分管财政、交通的领导，市交通运输局、市财政局分别就资金拨付、工程监管等进行了表态发言，将认真按照要求切实抓好整改落实，确保按期拨付工程款、按时完成工程建设、保证工程质量和安全。

2020年6月30日