

附件

芒市电子商务进农村综合示范项目专项资金使用情况

序号	项目名称	建设内容及要求	预投入资金(万元)	已投入资金(万元)	已使用资金(万元)	资金使用比例%	建设进度
1	建设农村流通基础设施	1. 建设市、乡、村三级仓储物流配送体系, 建设1个市级农村电商公共仓储物流配送中心。主要提供电商快速包裹的中转和代收代发、农产品上行的集散储存; 2. 提升农村产品商品化率; 3. 推动农村传统流通企业转型升级, 建立本地化连锁化的服务和营销体系, 带动农村传统流通企业转型升级。	750	1204616	1204615.9	16%	现阶段已建立12个乡镇级物流站点, 48个村级物流站点, 通过与圆通速递合作使用圆通仓库内现有设备搭建了县级仓储物流中心, 现已开始进行乡村快递派送。
2	建设农村电商公共服务体系	1. 1个市级电子商务公共服务中心, 应具备数据处理、人才培训、产品展示、企业集聚、创客孵化、政务服务、管理办公室、摄影中心、直播等功能区域; 2. 提供县域网络交易数据采集统计分析、培训孵化、产品对接、品牌建设、网络推广、便民服务、农产品上行供应链管理等服务;	70	70	70	100.00%	现已完成市级电子商务公共服务中心装修改造、硬件设备: LED显示屏、投影仪、办公家具、摄影设备等采购, 安排了14人的运营团队进行服务中心运营工作: 1. 公共服务中心一层设置了产品全方位展示及芒市地标产品: 大米、石斛、黑木耳、葛根、蜂蜜、咳理化等; 2. 二楼为综合办公室、会议室、财务室、摄影室。综合办公室不仅为芒市提供日常运营服务, 还为涉农组织、有志青年人员进行电商培训, 宣传电子商务基础知识、网上开店技巧、产品拍摄等技能, 提高农村电子商务应用能力, 为芒市农村电商发展培养人才, 促进就业。

3	农村电子商务培训	1. 结合芒市实际情况, 制定详细的培训计划, 提供公益性和市场化相结合的电子商务理论及实操培训, 包括站长赋能培训班、建档立卡贫困户专题培训、商家运营实操培训、本土企业及创业者进行宣传引导; 2. 配备电子商务行业专业电子商务师, 聘请具有实战经验的在各大互联网平台有实际操作的创业就业导师; 3. 服务期内组织培训人次不少于3000人次, 全市电商创业孵化不少于50人, 开设网店不低于20家, 培训对象满意度90%以上; 4. 重点完善培训后服务机制, 做培训成果转化跟踪服务; 5. 建立农村电商培训转化机制, 重点围绕农产品上行开展培训。	120	707795	707795.02	58.98%	培训工作坚持以科学发展观为指导, 围绕市委、市政府干部教育培训总体目标, 结合《芒市电子商务进农村综合示范项目电商人才培训实施方案》的要求, 以普及电子商务基础知识, 增强市直部门和企业负责人电子商务实用技能为重点, 按照政府引导、企业参与、整合资源、分类培训、注重实效的原则, 建立完善农村电子商务配训机制, 针对不同层次和类别人员安排培训内容, 重点面向向乡村机关和大学生村官、驻村第一书记等基层干部、农村电商站点负责人、企业和合作社人员、农民、返乡大学生、退伍军人、贫困人口、个体经营者、农村妇女和具备创业能力的残疾人等, 多渠道培养电子商务发展的各类实用人才, 积极开展电子商务实用人才培训, 在培训开展中遵循: 领导干部重点学政策, 增强电子商务发展意识, 提升引导发展的能力和水平; 企业负责人重点学理念, 转变传统思想观念, 增强运用电子商务技术加快转型发展的自觉性和主动性; 返乡大学生、个体工商户、退伍军人等创业带头人重点学技术, 掌握网店操作基本技能, 熟练开展网上产品销售和运营; 分别对全市人员进行分类的多元化培训, 多渠道的培养电子商务发展的各类实用人才, 根据培训内容, 灵活采取课堂教学、现场教学、实地考察、实操演练、线上线下结合等多种形式开展培训, 为推动全市的电子商务发展奠定基础。
---	----------	--	-----	--------	-----------	--------	--

4	建设农村供应链体系	1. 补齐流通设施短板。建立市级网货供应中心； 2. 加强品牌建设。创建1个区域公用品牌； 3. 完善农产品质量安全追溯体系； 4. 建立农村电商营销服务体系； 5. 实施电子商务精准扶贫示范工程； 6. 营造电子商务进农村综合示范氛围。	410	1671472	1671471.5	40.76%	为贯彻落实好培训工作，加强好电子商务人才的队伍建设，开展好我市电子商务培训工作，培训开展的人数指标，严格按照市内要求的电子商务培训3000人次以上（其中专业技能培训不低于500人次），全市电商创业孵化不少于50人，开设网店不低于20家，培训对象满意度90%以上。截止目前开展电子商务培训班46期，覆盖1个社区，1个街道，11个乡镇3001人次，完成培训建档立卡贫困群众578人次。
---	-----------	--	-----	---------	-----------	--------	--