项目支出绩效评价指标评分表
项目承办单位：芒市住房和城乡建设局       项目名称：清塘河水库上游村寨农村环境综合整治                评价年度：2020年 
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	四级指标
	评分说明
	指标值
	完成值
	分值
	评分
	指标评价依据或数字来源
	扣分原因

	一、决策
	（一）项目立项
	1.立项依据充分性
	
	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每点0.5分
	
	
	2.5
	2.5
	中华人民共和国水污染防治法
环环监〔2018〕25号
芒开组[2020]9号
	

	
	
	2.立项程序规范性
	
	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每点0.5分。
	
	
	1.5
	1.5
	芒开组[2020]9号、项目实施方案、专家评审意见、批复
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	4
	4
	
	

	
	（二）绩效目标
	1.绩效目标合理性
	
	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每点0.5分
	
	
	2
	2
	绩效目标申报表
	

	
	
	2.绩效指标明确性
	
	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。每个要点1分
	
	
	2
	1
	绩效目标申报表
	绩效指标不够完整

	
	
	小计
	
	
	
	
	4
	3
	
	

	
	（三）资金投入
	1.资金预算
	
	①预算内容与项目内容是否匹配，0.5分；②预算是否经过专业机构审核，0.5分
	
	
	1
	1
	项目实施方案、专家评审意见
	

	
	
	2.资金来源
	
	资金来源明确，满分；否则不得分
	
	
	1
	1
	绩效目标申报表、项目实施方案
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	2
	2
	
	

	
	（四）风险分析
	1.风险因素分析
	
	①项目投资是否进行风险分析0.5分；②项目投资是否针对国家政策调整、资金短缺、自然灾害等因素对项目的影响进行分析，0.5分
	
	
	1
	0
	项目风控相关资料
	无项目风控相关资料

	
	
	2.风险控制措施
	
	针对风险因素制定相应的控制措施，满分；否则不得分
	
	
	1
	0
	项目风控相关资料
	无项目风控相关资料

	
	
	小计
	
	
	
	
	2
	0
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	12
	9
	
	

	二、过程
	（一）资金管理
	1.管理制度健全性
	
	①制定相应的资金管理制度，1分；②资金管理制度适用、有效，1分
	100%
	100%
	2
	2
	财务管理制度
	

	
	
	2.资金到位率
	
	足额到位满分，否则不得分
	100%
	85%
	1
	0
	拨款凭证
	资金到位率85%

	
	
	3.预算执行率
	
	超支节约率在5%以内，满分；超支节约率超过5%，不得分
	±5%以内
	100%
	1
	1
	支付凭证
	

	
	
	4.资金使用合规性
	
	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，1分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，1分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，1分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2分
	
	
	5
	5
	会计账簿、凭证等资料
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	9
	8
	
	

	
	（二）项目管理
	1.管理制度健全性
	
	①是否制定项目管理制度或项目实施方案，1分；②项目管理制度或实施方案是否符合项目实际情况，切实可行，1分
	
	
	2
	2
	项目实施方案
	

	
	
	2.“四制”执行情况
	
	①建立项目法人制，0.5分；②按规定进行招投标，0.5分；③按规定进行工程监理0.5分；④按规定签订施工、服务合同，0.5分
	
	
	2
	2
	招标公告、中标通知；监理合同、工程监理相关资料；施工、服务合同等
	

	
	
	3.项目调整情况
	
	项目调整是否履行相关手续，1分
	
	
	1
	1
	项目调整相关资料
	

	
	
	4.项目验收情况
	
	是否按规定进行验收，1分
	
	
	1
	1
	验收报告
	

	
	
	5.项目竣工结算情况
	
	项目竣工是否进行竣工结算，1分
	
	
	1
	1
	竣工结算资料
	

	
	
	6.项目审计情况
	
	经过审计得满分，未经过审计0分
	
	
	1
	1
	审计报告
	

	
	
	7.项目交付使用情况
	
	办理交付手续得满分，未办理0分
	
	
	1
	1
	清塘河项目移交协议
	

	
	
	8.项目公告公示情况
	
	①事前公示1分；②事后公告1分
	
	
	2
	2
	项目公示公告
	

	
	
	9.档案管理规范性
	
	①是否指定专人负责项目档案专门管理1分；②项目档案资料是否完整、齐全、规范1分
	
	
	2
	2
	项目档案
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	13
	13
	
	

	
	（三）绩效管理
	1.绩效监控
	
	项目实施过程进行绩效监控的，满分；未进行不得分
	
	
	1
	0
	绩效目标监控表
	无项目绩效目标监控资料

	
	
	2.绩效自评
	
	项目完成进行绩效自评的，满分；未进行不得分
	
	
	1
	1
	绩效自评报告
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	2
	1
	
	

	
	（四）会计核算
	1.会计核算及时性
	
	项目资金收支当月核算，满分；跨月核算不得分
	
	
	1
	1
	会计账簿、凭证等资料
	

	
	
	2.会计核算准确性
	
	项目资金收支金额账证、账账、账表一致，满分；否则不得分
	
	
	1
	1
	会计账簿、凭证等资料
	

	
	
	3.会计处理恰当性
	
	会计科目使用恰当，满分，否则不得分
	
	
	1
	1
	会计账簿、凭证等资料
	

	
	
	4.会计工作规范性
	
	会计基础工作规范，满分；不规范酌情扣分
	
	
	1
	1
	会计账簿、凭证等资料
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	4
	4
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	28
	26
	
	

	三、产出
	（一）产出数量
	1.村落污水收集工程
	新建入户收集管Ф110×4.0mmUPVC管
	误差5%以内，满分，否则不得分
	6379米
	6379米
	1
	1
	验收报告
	

	
	
	
	新建DN200HDPE污水收集管
	误差5%以内，满分，否则不得分
	2128.2米
	2128.2米
	1
	1
	验收报告
	

	
	
	
	新建DN300HDPE污水收集管
	误差5%以内，满分，否则不得分
	2083.3米
	2083.3米
	1
	1
	验收报告
	

	
	
	
	新建Ф700HDPE检查井
	误差5%以内，满分，否则不得分
	174座
	174座
	1
	1
	验收报告
	

	
	
	
	新建户用格栅井
	误差5%以内，满分，否则不得分
	324座
	324座
	1
	1
	验收报告
	

	
	
	
	信建户用化粪池
	误差5%以内，满分，否则不得分
	314座
	314座
	1
	1
	验收报告
	

	
	
	2.生活污水处理工程
	25m³/d“沉淀池+生物滤池+表流湿地”
	未完成不得分
	1套
	1套
	1
	1
	验收报告
	

	
	
	
	55m³/d“沉淀池+生物滤池”
	未完成不得分
	1套
	1套
	1
	1
	验收报告
	

	
	
	
	0.5m³/d户用污水处理系统
	误差5%以内，满分，否则不得分
	29套
	29套
	1
	1
	验收报告
	

	
	
	3.畜禽粪便污染治理工程
	新建沤粪池
	误差5%以内，满分，否则不得分
	227座
	227座
	1
	1
	验收报告
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	10
	10
	
	

	
	（二）产出质量
	项目验收合格率
	
	2个项目，每个项目验收合格2分，不合格不得分
	100%
	100%
	4
	4
	验收报告
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	4
	4
	
	

	
	（三）产出时效
	1.项目开始时间
	
	按时开工得满分，未按时开工不得分。
	2020年5月
	2020年10月
	1
	0
	验收报告
	未按时开工

	
	
	2.项目完工时间
	
	>1时，每超5%扣0.1分，扣完为止。
	2020年12月
	2021年6月
	1
	0
	验收报告
	未按时完工

	
	
	小计
	
	
	
	
	2
	0
	
	

	
	（四）产出成本
	1.村落污水收集工程
	新建入户收集管Ф110×4.0mmUPVC管
	成本节约率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止。
	≤85元/米
	≤85元/米
	1
	1
	[bookmark: _GoBack]竣工决（结）算报告
	

	
	
	
	新建DN200HDPE污水收集管
	成本节约率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止。
	≤339.08元/米
	≤339.08元/米
	1
	1
	竣工决（结）算报告
	

	
	
	
	新建DN300HDPE污水收集管
	成本节约率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止。
	≤471.38元/米
	≤471.38元/米
	1
	1
	竣工决（结）算报告
	

	
	
	
	新建Ф700HDPE检查井
	成本节约率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止。
	≤1697.87元/座
	≤1697.87元/座
	1
	1
	竣工决（结）算报告
	

	
	
	
	户用格栅井
	成本节约率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止。
	≤717.14元/座
	≤717.14元/座
	1
	1
	竣工决（结）算报告
	

	
	
	
	户用化粪池
	成本节约率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止。
	≤5477元/座
	≤5477元/座
	1
	1
	竣工决（结）算报告
	

	
	
	2.生活污水处理工程
	25m³/d“沉淀池+生物滤池+表流湿地”
	成本节约率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止。
	≤627522.48元/套
	≤627522.48元/套
	1
	1
	竣工决（结）算报告
	

	
	
	
	55m³/d“沉淀池+生物滤池”
	成本节约率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止。
	≤321972.34元/套
	≤321972.34元/套
	1
	1
	竣工决（结）算报告
	

	
	
	
	0.5m³/d户用污水处理系统单位成本
	成本节约率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止。
	≤10353.85元/套
	≤10353.85元/套
	1
	1
	竣工决（结）算报告
	

	
	
	3.畜禽粪便污染治理工程
	新建沤粪池单位成本
	成本节约率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止。
	≤4664.67元/座
	≤4664.67元/座
	1
	1
	竣工决（结）算报告
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	10
	10
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	26
	24
	
	

	四、效益
	（一）社会效益
	改善村庄卫生环境，提升村庄人居环境
	
	根据实现预期目标的情况酌情给分
	受益建档立卡贫困人数≥2000人
	受益建档立卡贫困人数≥2000人
	8
	8
	调查表、实施方案
	

	
	（二）生态效益
	改善清塘河流域水体污染情况
	
	根据实现预期目标的情况酌情给分
	得到改善
	得到改善
	8
	8
	调查表、实施方案
	

	
	（三）可持续发展
	工程服务年限期间持续改善人居环境，减少水体污染
	
	根据实现预期目标的情况酌情给分
	15年
	15年
	8
	8
	调查表、实施方案
	

	
	（四）受益对象满意度
	
	
	全社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。指标大于等于95%，满分；低于95%，每1%扣0.5分，扣完为止。
	≥95
	≥95
	10
	10
	调查表
	

	
	合计
	
	
	
	
	34
	34
	
	

	总计
	
	
	
	
	100
	93
	
	



