项目支出绩效评价指标评分表
项目实施单位：遮放镇人民政府          项目名称：遮冒村2020年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目             评价年度：2020年
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	四级指标
	评分说明
	指标值
	完成值
	分值
	评分
	指标评价依据或数字来源
	扣分原因

	一、决策
	（一）项目立项
	1.立项依据充分性
	　
	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每点0.5分
	　
	　
	2.5
	2.5
	芒政复〔2020〕4号，项目实施方案
	　

	
	
	2.立项程序规范性
	　
	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每点0.5分。
	　
	　
	1.5
	1.5
	芒政复〔2020〕4号，项目实施方案
	　

	
	
	小计
	　
	4
	4
	　
	　

	
	（二）绩效目标
	1.绩效目标合理性
	　
	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每点0.5分
	　
	　
	2
	2
	绩效目标申报表
	　

	
	
	2.绩效指标明确性
	　
	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。每个要点1分
	　
	　
	2
	2
	绩效目标申报表
	　

	
	
	小计
	　
	4
	4
	　
	　

	
	（三）资金投入
	1.资金预算
	　
	①预算内容与项目内容是否匹配，0.5分；②预算是否经过专业机构审核，0.5分
	　
	　
	1
	1
	芒政复〔2020〕4号，项目实施方案
	　

	
	
	2.资金来源
	　
	资金来源明确，满分；否则不得分
	　
	　
	1
	1
	芒政复〔2020〕4号，项目实施方案
	　

	
	
	小计
	　
	2
	2
	　
	　

	
	（四）风险分析
	1.风险因素分析
	　
	①项目投资是否进行风险分析0.5分；②项目投资是否针对国家政策调整、资金短缺、自然灾害等因素对项目的影响进行分析，0.5分
	　
	　
	1
	0
	　
	项目的实施方案无风险因素分析和应对措施

	
	
	2.风险控制措施
	　
	针对风险因素制定相应的控制措施，满分；否则不得分
	　
	　
	1
	0
	　
	项目的实施方案无风险因素分析和应对措施

	
	
	小计
	　
	2
	0
	　
	　

	
	合计
	　
	12
	10
	　
	　

	二、过程
	（一）资金管理
	1.资金管理制度健全性
	　
	①制定相应的资金管理制度，1分；②资金管理制度适用、有效，1分
	100%
	　
	2
	2
	项目实施方案
	　

	
	
	2.资金到位率
	　
	按实际比例计算得分
	100%
	　
	1
	1
	报销单据，审批单，发票，财务和预算会计记账凭证，财政授权支付凭证
	　

	
	
	3.预算执行率
	　
	超支节约率在5%以内，满分；超支节约率超过5%，每1%扣0.2分
	±5%以内
	　
	1
	1
	农村人居环境提升工程决算审计报告
	　

	
	
	4.资金使用合规性
	　
	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，1分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，1分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，1分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2分
	　
	　
	5
	5
	芒政复〔2020〕4号，项目实施方案
	　

	
	
	小计
	　
	9
	9
	　
	　

	
	（二）组织实施
	1.项目管理制度健全性
	　
	①是否制定项目管理制度或项目实施方案，1分；②项目管理制度或实施方案是否符合项目实际情况，切实可行，1分
	　
	　
	2
	2
	项目实施方案
	　

	
	
	2.“四制”执行情况
	　
	①建立项目法人制，0.5分；②按规定进行招投标，0.5分；③按规定进行工程监理0.5分；④按规定签订施工、服务合同，0.5分
	　
	　
	2
	2
	云鼎价2020-DH-040
	　

	
	
	3.项目调整情况
	　
	项目调整是否履行相关手续，1分
	　
	　
	1
	1
	未有项目调整
	　

	
	
	4.项目验收情况
	　
	是否按规定进行验收，1分
	　
	　
	1
	1
	验收报告
	　

	
	
	5.项目竣工结算情况
	　
	项目竣工是否进行竣工结算，1分
	　
	　
	1
	1
	云鼎价2020-DH-040
	　

	
	
	6.项目审计情况
	　
	经过审计得满分，未经过审计0分
	　
	　
	1
	1
	云鼎价2020-DH-040
	　

	
	
	7.项目交付使用情况
	　
	办理交付手续得满分，未办理0分
	　
	　
	1
	1
	云鼎价2020-DH-040
	　

	
	
	8.项目公告公示情况
	　
	①事前公示1分；②事后公告1分
	　
	　
	2
	2
	云鼎价2020-DH-040
	　

	
	
	9.档案管理规范性
	　
	①是否指定专人负责项目档案专门管理1分；②项目档案资料是否完整、齐全、规范1分
	　
	　
	2
	2
	档案管理现场照片
	　

	
	
	小计
	　
	13
	13
	　
	　

	
	（三）绩效管理
	1.绩效监控
	　
	项目实施过程进行绩效监控的，满分；未进行不得分
	　
	　
	1
	0
	　
	过程中没有实施绩效监控，未按季度填报绩效监控表

	
	
	2.绩效自评
	　
	项目完成进行绩效自评的，满分；未进行不得分
	　
	　
	1
	1
	自评报告
	　

	
	
	小计
	　
	2
	1
	　
	　

	
	（四）会计核算
	1.会计核算及时性
	　
	项目资金收支当月核算，满分；跨月核算不得分
	　
	　
	1
	1
	报销单据，审批单，发票，财务和预算会计记账凭证，财政授权支付凭证
	　

	
	
	2.会计核算准确性
	　
	项目资金收支金额账证、账账、账表一致，满分；否则不得分
	　
	　
	1
	1
	报销单据，审批单，发票，财务和预算会计记账凭证，财政授权支付凭证
	　

	
	
	3.会计处理恰当性
	　
	会计科目使用恰当，满分，否则不得分
	　
	　
	1
	1
	报销单据，审批单，发票，财务和预算会计记账凭证，财政授权支付凭证
	　

	
	
	4.会计工作规范性
	　
	会计基础工作规范，满分；不规范酌情扣分
	　
	　
	1
	1
	报销单据，审批单，发票，财务和预算会计记账凭证，财政授权支付凭证
	　

	
	
	小计
	　
	4
	4
	　
	　

	
	合计
	　
	28
	27
	　
	　

	三、产出
	（一）产出数量
	1.壮大集体经济-农产品交易中心
	征收土地亩数
	±5%以内，满分，否则不得分
	23亩
	　
	2
	2
	国家建设土地征收协议书，土地补偿协议及补偿明细表
	　

	
	
	2.提升农村人居环境-弄养小组排水沟砌筑
	长
	±5%以内，满分，否则不得分
	1500m
	　
	2
	0
	　
	未见相关验收资料

	
	
	
	宽
	±5%以内，满分，否则不得分
	40cm
	　
	2
	0
	　
	未见相关验收资料

	
	
	
	深
	±5%以内，满分，否则不得分
	40cm
	　
	2
	0
	　
	未见相关验收资料

	
	
	3.提高公共服务水平-遮冒小组灌溉沟
	长
	±5%以内，满分，否则不得分
	650m
	　
	2
	2
	现场验收照片
	　

	
	
	
	宽
	±5%以内，满分，否则不得分
	1.8m
	　
	2
	2
	现场验收照片
	　

	
	
	
	深
	±5%以内，满分，否则不得分
	1m
	　
	2
	2
	现场验收照片
	　

	
	
	小计
	　
	14
	8
	　
	　

	
	（二）产出质量
	竣工验收合格率
	　
	3个项目，每个项目验收合格0.5分
	100%
	　
	2
	2
	　
	　

	
	
	小计
	　
	2
	2
	　
	　

	
	（三）产出时效
	1.开工时间
	　
	当月开工得满分，当月未开工不得分；4个项目加权计算得分
	2020年1月
	　
	1
	1
	云鼎价2020-DH-040
	　

	
	
	2.竣工时间
	　
	当月竣工得满分，当月未竣工不得分；4个项目加权计算得分
	2020年12月
	　
	1
	1
	云鼎价2020-DH-040
	　

	
	
	小计
	　
	2
	2
	　
	　

	
	（四）产出成本
	1.壮大集体经济-农产品交易中心
	征收土地费用
	成本控制率（实际成本/计划成本，下同）>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	≤15万元/亩
	　
	3
	3
	土地补偿协议及补偿明细表、银行流水
	　

	
	
	2.提升农村人居环境-弄养小组排水沟砌筑
	砌筑成本
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	≤250元/m
	　
	3
	3
	云鼎价2020-DH-040
	　

	
	
	3.提高公共服务水平-遮冒小组灌溉沟
	MU10毛石三面支砌
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	≤800元/m
	　
	3
	3
	云鼎价2020-DH-040
	　

	
	
	小计
	　
	9
	9
	　
	　

	
	合计
	　
	27
	21
	　
	　

	四、效益
	（一）项目效益
	1.经济效益
	村民人均纯收入
	明显100分；不明显60分；未增加0分。加权计算得分
	明显
	　
	4
	4
	调查表
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	4
	4
	　
	　

	
	
	2.社会效益
	覆盖村小组数
	实现预期目标得满分，未实现酌情扣分
	7个
	　
	3
	3
	项目实施方案，自评报告
	　

	
	
	
	覆盖党员数
	实现预期目标得满分，未实现酌情扣分
	104人
	　
	3
	3
	项目实施方案，自评报告
	　

	
	
	
	覆盖村民数
	实现预期目标得满分，未实现酌情扣分
	4702人
	　
	3
	3
	项目实施方案，自评报告
	　

	
	
	小计
	　
	9
	9
	　
	　

	
	
	3.生态环境效益
	改善居民居住环境
	明显100分；不明显60分；未改善0分。加权计算得分
	明显
	　
	2
	2
	调查表
	　

	
	
	4.可持续发展
	政治建设
	有利于政治建设，产生长期影响，满分；否则不得分
	有利、长期
	　
	2
	2
	调查表
	　

	
	
	
	经济建设
	有利于经济建设，产生长期影响，满分；否则不得分
	有利、长期
	　
	2
	2
	调查表
	　

	
	
	
	文化建设
	有利于文化建设，产生长期影响，满分；否则不得分
	有利、长期
	　
	2
	2
	调查表
	　

	
	
	
	社会建设
	有利于社会建设，产生长期影响，满分；否则不得分
	有利、长期
	　
	2
	2
	调查表
	　

	
	
	小计
	　
	8
	8
	　
	　

	
	（二）项目满意度
	调查对象满意度
	　
	满意100分，基本满意60分，不满意0分。加权计算得分
	　
	　
	10
	10
	调查表
	　

	
	合计
	　
	33
	33
	　
	　

	总计
	　
	　
	　
	　
	100
	91
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