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项目实施单位：芒市镇人民政府       项目名称：芒市镇象滚塘村2020年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目        评价年度：2020年
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	四级指标
	评分说明
	指标值
	完成值
	分值
	评分
	指标评价依据或数字来源
	扣分原因

	一、决策
	（一）项目立项
	1.立项依据充分性
	　
	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每点0.5分
	　
	　
	2.5
	2.5
	芒政请〔2020〕3号，芒政复〔2020〕3号，芒发改字〔2020〕138号，芒财整合〔2020〕5号，《实施方案》
	　

	
	
	2.立项程序规范性
	　
	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每点0.5分。
	　
	　
	1.5
	1.5
	芒政请〔2020〕3号，芒政复〔2020〕3号，芒发改字〔2020〕138号，芒财整合〔2020〕5号，《实施方案》
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	4
	4
	　
	　

	
	（二）绩效目标
	1.绩效目标合理性
	　
	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每点0.5分
	　
	　
	2
	2
	绩效目标申报表
	　

	
	
	2.绩效指标明确性
	　
	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。每个要点1分
	　
	　
	2
	1
	未对党群活动中心项目设定指标
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	4
	3
	　
	　

	
	（三）资金投入
	1.资金预算
	　
	①预算内容与项目内容是否匹配，0.5分；②预算是否经过专业机构审核，0.5分
	　
	　
	1
	1
	芒发改字〔2020〕138号
	　

	
	
	2.资金来源
	　
	资金来源明确，满分；否则不得分
	　
	　
	1
	1
	芒发改字〔2020〕138号
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	2
	2
	　
	　

	
	（四）风险分析
	1.风险因素分析
	　
	①项目投资是否进行风险分析0.5分；②项目投资是否针对国家政策调整、资金短缺、自然灾害等因素对项目的影响进行分析，0.5分
	　
	　
	1
	0
	　
	项目的实施方案无风险因素分析和应对措施

	
	
	2.风险控制措施
	　
	针对风险因素制定相应的控制措施，满分；否则不得分
	　
	　
	1
	0
	　
	项目的实施方案无风险因素分析和应对措施

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	2
	0
	　
	　

	
	合计
	　
	　
	　
	　
	12
	9
	　
	　

	二、过程
	（一）资金管理
	1.资金管理制度健全性
	　
	①制定相应的资金管理制度，1分；②资金管理制度适用、有效，1分
	100%
	　
	2
	2
	实施方案里的资金管理和芒市镇建设项目管理制度
	　

	
	
	2.资金到位率
	　
	按实际比例计算得分
	100%
	28.59%
	1
	0.3
	明细账、工程进度款支付证书
	资金到位率为28.59%

	
	
	3.预算执行率
	　
	超支节约率在5%以内，满分；超支节约率超过5%，每1%扣0.2分
	±5%以内
	　
	1
	1
	审计报告-芒审报〔2021〕9号
	　

	
	
	4.资金使用合规性
	　
	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，1分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，1分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，1分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2分
	　
	　
	5
	5
	会计账簿、凭证、工程进度款支付证书等资料
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	9
	8.3
	　
	　

	
	（二）组织实施
	1.项目管理制度健全性
	　
	①是否制定项目管理制度或项目实施方案，1分；②项目管理制度或实施方案是否符合项目实际情况，切实可行，1分
	　
	　
	2
	2
	项目实施方案、芒市镇建设项目管理制度
	　

	
	
	2.“四制”执行情况
	　
	①建立项目法人制，0.5分；②按规定进行招投标，0.5分；③按规定进行工程监理0.5分；④按规定签订施工、服务合同，0.5分
	　
	　
	2
	2
	项目领导小组成立文件、名单，招标公告、中标通知；监理合同、工程监理相关资料；施工、服务合同等
	　

	
	
	3.项目调整情况
	　
	项目调整是否履行相关手续，1分
	　
	　
	1
	1
	“四位一体”建设试点项目（初验会议）
	　

	
	
	4.项目验收情况
	　
	是否按规定进行验收，1分
	　
	　
	1
	1
	“四位一体”建设试点项目（初验会议）
	　

	
	
	5.项目竣工结算情况
	　
	项目竣工是否进行竣工结算，1分
	　
	　
	1
	1
	芒市镇象滚塘村"四位一体"旅游接待设施建设结算书
	　

	
	
	6.项目审计情况
	　
	经过审计得满分，未经过审计0分
	　
	　
	1
	1
	审计报告-芒审报〔2021〕9号
	　

	
	
	7.项目交付使用情况
	　
	办理交付手续得满分，未办理0分
	　
	　
	1
	1
	项目移交管护协议
	　

	
	
	8.项目公告公示情况
	　
	①事前公示1分；②事后公告1分
	　
	　
	2
	2
	项目公示公告
	　

	
	
	9.档案管理规范性
	　
	①是否指定专人负责项目档案专门管理1分；②项目档案资料是否完整、齐全、规范1分
	　
	　
	2
	2
	岗位职责、项目档案
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	13
	13
	　
	　

	
	（三）绩效管理
	1.绩效监控
	　
	项目实施过程进行绩效监控的，满分；未进行不得分
	　
	　
	1
	0
	　
	过程中没有实施绩效监控，按季度填报绩效监控表

	
	
	2.绩效自评
	　
	项目完成进行绩效自评的，满分；未进行不得分
	　
	　
	1
	1
	自绩效评报告
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	2
	1
	　
	　

	
	（四）会计核算
	1.会计核算及时性
	　
	项目资金收支当月核算，满分；跨月核算不得分
	　
	　
	1
	1
	自定义三栏明细账、财政授权支付凭证
	　

	
	
	2.会计核算准确性
	　
	项目资金收支金额账证、账账、账表一致，满分；否则不得分
	　
	　
	1
	1
	会计账簿、凭证等资料
	　

	
	
	3.会计处理恰当性
	　
	会计科目使用恰当，满分，否则不得分
	　
	　
	1
	1
	会计账簿、凭证等资料
	　

	
	
	4.会计工作规范性
	　
	会计基础工作规范，满分；不规范酌情扣分
	　
	　
	1
	1
	会计账簿、凭证等资料
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	4
	4
	　
	　

	
	合计
	　
	　
	　
	　
	28
	26.3
	　
	　

	三、产出
	（一）产出数量
	1.基层组织建设-党群活动服务中心
	砖混结构房屋1栋
	误差5%以内，满分，否则不得分
	260㎡
	　
	1
	1
	芒市镇象滚塘村"四位一体"旅游接待设施建设结算书
	　

	
	
	
	钢架结构建筑
	误差5%以内，满分，否则不得分
	130㎡
	　
	1
	0
	　
	未实施

	
	
	
	礼堂椅套数
	误差5%以内，满分，否则不得分
	122套
	　
	1
	0
	　
	未实施

	
	
	2.壮大集体经济-象滚塘村生态农家乐
	改造庭院式房间数
	增加或减少均不得分
	6间
	　
	1
	1
	芒市镇象滚塘村"四位一体"旅游接待设施建设结算书
	　

	
	
	
	改造砖混单间数
	增加或减少均不得分
	6间
	　
	1
	1
	芒市镇象滚塘村"四位一体"旅游接待设施建设结算书
	　

	
	
	3.壮大集体经济-玫瑰主题客栈
	改造原象滚塘中学教师宿舍
	增加或减少均不得分
	6套
	　
	1
	1
	芒市镇象滚塘村"四位一体"旅游接待设施建设结算书
	　

	
	
	4.壮大集体经济-农产品收购加工中心
	钢架大棚
	误差5%以内，满分，否则不得分
	300㎡
	　
	1
	0
	　
	未见相关验收资料

	
	
	
	小型冷库
	增加或减少均不得分
	1间
	　
	1
	1
	芒市镇象滚塘村"四位一体"旅游接待设施建设结算书
	　

	
	
	
	空气能环保烘干房
	增加或减少均不得分
	1间
	　
	1
	1
	芒市镇象滚塘村"四位一体"旅游接待设施建设结算书
	　

	
	
	
	挡墙支砌
	误差5%以内，满分，否则不得分
	572方
	　
	1
	1
	芒市镇象滚塘村"四位一体"旅游接待设施建设结算书
	　

	
	
	
	混凝土场地硬化
	误差5%以内，满分，否则不得分
	606㎡
	　
	1
	1
	芒市镇象滚塘村"四位一体"旅游接待设施建设结算书
	　

	
	
	
	安装太阳能路灯
	全部安装得满分，否则根据实际安装情况酌情扣分
	4盏
	　
	1
	0
	　
	未见相关验收资料

	
	
	
	风化砂回填
	误差5%以内，满分，否则不得分
	667方
	　
	1
	0
	　
	未见相关验收资料

	
	
	5.提升人居环境-新建外寨村生产道路
	铺设水泥预制块道路
	误差5%以内，满分，否则不得分
	900㎡
	　
	1
	1
	“四位一体”建设试点项目（初验会议）
	　

	
	
	
	银杏行道树数量
	误差5%以内，满分，否则不得分
	100株
	　
	1
	0
	　
	未见相关验收资料

	
	
	6.提升人居环境-新建老寨村生产道路及附属设施
	铺设水泥预制块道路
	误差5%以内，满分，否则不得分
	450㎡
	　
	1
	1
	芒市镇重大项目竣工验收证明书
	　

	
	
	
	玫瑰生产区单层休息区
	误差5%以内，满分，否则不得分
	46㎡
	　
	1
	1
	芒市镇象滚塘村"四位一体"旅游接待设施建设结算书
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	17
	11
	　
	　

	
	（二）产出质量
	竣工验收合格率
	　
	6个项目，每个项目验收合格0.5分
	100%
	　
	3
	2
	芒市镇重大项目竣工验收证明书2+3+4+5
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	3
	2
	　
	　

	
	（三）产出时效
	1.开工时间
	　
	当月开工得满分，当月未开工不得分；6个项目加权计算得分
	2020年1月
	　
	1
	1
	实施方案
	　

	
	
	2.竣工时间
	　
	当月竣工得满分，当月未竣工不得分；6个项目加权计算得分
	2022年1月
	　
	1
	1
	实施方案
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	2
	2
	　
	　

	
	（四）产出成本
	1.基层组织建设-党群活动服务中心
	砖混结构单位成本
	成本控制率（实际成本/计划成本，下同）>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	1960元/㎡
	　
	0.5
	0.5
	芒市镇象滚塘村"四位一体"旅游接待设施建设结算书
	　

	
	
	
	钢架结构成本
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	300元/㎡
	　
	0.5
	0
	　
	未实施

	
	
	
	礼堂椅单位成本
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	500元/套
	　
	0.5
	0
	　
	未实施

	
	
	2.壮大集体经济-象滚塘村生态农家乐
	庭院式房间单位成本
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	10万元/套
	　
	0.5
	0.5
	芒市镇象滚塘村"四位一体"旅游接待设施建设结算书
	　

	
	
	
	改造砖混单间单位成本
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	5万元/套
	　
	0.5
	0.5
	芒市镇象滚塘村"四位一体"旅游接待设施建设结算书
	　

	
	
	
	屋外场地改造提升
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	7.5万元
	　
	0.5
	0.5
	芒市镇象滚塘村"四位一体"旅游接待设施建设结算书
	　

	
	
	
	卫生室副楼屋顶更换、墙体粉刷
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	15.5万元
	　
	0.5
	0.5
	芒市镇象滚塘村"四位一体"旅游接待设施建设结算书
	　

	
	
	3.壮大集体经济-玫瑰主题客栈
	改造原象滚塘中学教师宿舍单位成本
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	15万元/套
	　
	0.5
	0
	　
	未见相关验收资料

	
	
	4.壮大集体经济-农产品收购加工中心
	集体建设用地
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	44060元/亩
	　
	0.5
	0.5
	芒市镇象滚塘村委会征地补偿兑付表
	　

	
	
	
	钢架大棚
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	500元/㎡
	　
	0.5
	0
	　
	未见相关验收资料

	
	
	
	小型冷库
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	54万元
	　
	0.5
	0.5
	芒市镇象滚塘村"四位一体"旅游接待设施建设结算书
	　

	
	
	
	空气能环保烘干房
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	49万元
	　
	0.5
	0.5
	芒市镇象滚塘村"四位一体"旅游接待设施建设结算书
	　

	
	
	
	挡墙支砌
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	549元/方
	　
	0.5
	0.5
	芒市镇象滚塘村"四位一体"旅游接待设施建设结算书
	　

	
	
	
	混凝土场地硬化
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	135元/㎡
	　
	0.5
	0.5
	芒市镇象滚塘村"四位一体"旅游接待设施建设结算书
	　

	
	
	
	安装太阳能路灯
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	4525元/盏
	　
	0.5
	0
	　
	未见相关验收资料

	
	
	
	风化砂回填
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	45元/立方
	　
	0.5
	0
	　
	未见相关验收资料

	
	
	5.提升人居环境-新建外寨村生产道路
	铺设水泥预制块道路
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	180元/㎡
	　
	0.5
	0.5
	竣工决（结）算报告
	　

	
	
	
	银杏行道树数量
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	600元/株
	　
	0.5
	0.5
	竣工决（结）算报告
	　

	
	
	6.提升人居环境-新建老寨村生产道路及附属设施
	铺设水泥预制块道路
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	180元/㎡
	　
	0.5
	0.5
	竣工决（结）算报告
	　

	
	
	
	玫瑰生产区单层休息区
	成本控制率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止
	1800元/㎡
	　
	0.5
	0.5
	竣工决（结）算报告
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	10
	7
	　
	　

	
	合计
	　
	　
	　
	　
	32
	22
	　
	　

	四、效益
	（一）项目效益
	1.经济效益
	农家乐增加经营者收入
	明显100分；不明显60分；未增加0分。加权计算得分
	明显
	　
	2
	2
	调查表
	　

	
	
	
	客栈增加集体收入
	明显100分；不明显60分；未增加0分。加权计算得分
	明显
	　
	2
	2
	芒市镇象滚塘村"四位一体项目资产租赁合同"
	　

	
	
	
	农产中心增加集体收入
	明显100分；不明显60分；未增加0分。加权计算得分
	明显
	　
	2
	2
	芒市镇象滚塘村"四位一体项目资产租赁合同"
	　

	
	
	
	农产中心增加家庭收入
	明显100分；不明显60分；未增加0分。加权计算得分
	明显
	　
	2
	2
	调查表
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	8
	8
	　
	　

	
	
	2.社会效益
	覆盖村小组数
	实现预期目标得满分，未实现酌情扣分
	9个
	　
	1
	1
	象滚塘村工作报告
	　

	
	
	
	覆盖党员数
	实现预期目标得满分，未实现酌情扣分
	83人
	　
	1
	1
	象滚塘村工作报告
	　

	
	
	
	覆盖村民数
	实现预期目标得满分，未实现酌情扣分
	1429人
	　
	1
	1
	象滚塘村工作报告
	　

	
	
	
	增加当地就业岗位
	明显100分；不明显60分；未增加0分。加权计算得分
	明显
	　
	1
	1
	调查表
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	4
	4
	　
	　

	
	
	3.生态环境效益
	改善居民居住环境
	明显100分；不明显60分；未改善0分。加权计算得分
	明显
	　
	2
	2
	调查表
	　

	
	
	4.可持续发展
	政治建设
	有利于政治建设，产生长期影响，满分；否则不得分
	有利、长期
	　
	1
	1
	调查表
	　

	
	
	
	经济建设
	有利于经济建设，产生长期影响，满分；否则不得分
	有利、长期
	　
	1
	1
	调查表
	　

	
	
	
	文化建设
	有利于文化建设，产生长期影响，满分；否则不得分
	有利、长期
	　
	1
	1
	调查表
	　

	
	
	
	社会建设
	有利于社会建设，产生长期影响，满分；否则不得分
	有利、长期
	　
	1
	1
	调查表
	　

	
	
	小计
	　
	　
	　
	　
	4
	4
	　
	　

	
	（二）项目满意度
	调查对象满意度
	　
	满意100分，基本满意60分，不满意0分。加权计算得分
	　
	　
	10
	10
	调查表
	　

	
	合计
	　
	　
	　
	　
	28
	28
	　
	　

	总计
	　
	　
	　
	　
	100
	85.3
	　
	　



