附件 评价指标体系及评分表

项目支出绩效评价指标评分表
项目承办单位：芒市农业农村局                 项目名称：高标准农田建设项目                          评价年度：2020年 
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	评分说明
	指标值
	完成值
	分值
	评分
	指标评价依据或数字来源
	扣分原因

	一、决策
	（一）项目立项
	1.立项依据充分性
	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每点0.5分
	
	
	2.5
	2.5
	[bookmark: _GoBack]国办发[2019]50号、云农建[2020]5号、德农发[2020]52号
	

	
	
	2.立项程序规范性
	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每点0.5分。
	
	
	1.5
	1.5
	国办发[2019]50号、云农建[2020]5号、德农发[2020]52号、批复、实施方案、专家评审意见
	

	
	
	小计
	
	
	
	4
	4
	
	

	
	（二）绩效目标
	1.绩效目标合理性
	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每点0.5分
	
	
	2
	2
	绩效目标申报表
	

	
	
	2.绩效指标明确性
	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。每个要点1分
	
	
	2
	2
	绩效目标申报表
	

	
	
	小计
	
	
	
	4
	4
	
	

	
	（三）资金投入
	1.资金预算
	①预算内容与项目内容是否匹配，0.5分；②预算是否经过专业机构审核，0.5分
	
	
	1
	1
	项目立项批复、实施方案
	

	
	
	2.资金来源
	资金来源明确，满分；否则不得分
	
	
	1
	1
	项目立项批复、实施方案
	

	
	
	小计
	
	
	
	2
	2
	
	

	
	（四）风险分析
	1.风险因素分析
	①项目投资是否进行风险分析0.5分；②项目投资是否针对国家政策调整、资金短缺、自然灾害等因素对项目的影响进行分析，0.5分
	
	
	1
	0
	项目可研报告，项目风控资料等
	不能提供关于项目风控资料

	
	
	2.风险控制措施
	针对风险因素制定相应的控制措施，满分；否则不得分
	
	
	1
	0
	项目可研报告，项目风控资料等
	不能提供关于项目风控资料

	
	
	小计
	
	
	
	2
	0
	
	

	
	合计
	
	
	
	12
	10
	
	

	二、过程
	（一）资金管理
	1.管理制度健全性
	①制定相应的资金管理制度，1分；②资金管理制度适用、有效，1分
	100%
	100%
	2
	2
	财务管理制度
	

	
	
	2.资金到位率
	足额到位得满分，否则不得分
	100%
	90%
	1
	0
	绩效目标申报表、会计账簿、凭证等资料
	资金到位率为90%，未足额到位

	
	
	3.预算执行率
	超支节约率在5%以内，满分；超支节约率超过5%，不得分
	±5%以内
	100%
	1
	1
	项目决算报告、项目预算批复
	

	
	
	4.资金使用合规性
	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，1分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，1分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，1分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2分
	
	
	5
	5
	会计账簿、记账凭证、原始凭证、审批手续
	

	
	
	小计
	
	
	
	9
	8
	
	

	
	（二）项目管理
	1.管理制度健全性
	①是否制定项目管理制度或项目实施方案，1分；②项目管理制度或实施方案是否符合项目实际情况，切实可行，1分
	
	
	2
	2
	项目实施方案、专项资金管理办法、项目质量管理办法、项目系列管理办法
	

	
	
	2.“四制”执行情况
	①建立项目法人制，0.5分；②按规定进行招投标，0.5分；③按规定进行工程监理0.5分；④按规定签订施工、服务合同，0.5分
	
	
	2
	2
	项目领导小组成立文件、名单，招标公告、中标通知；监理合同、工程监理相关资料；施工、服务合同等
	

	
	
	3.项目调整情况
	项目调整是否履行相关手续，1分
	
	
	1
	1
	无实质性调整
	

	
	
	4.项目验收情况
	是否按规定进行验收，1分
	
	
	1
	1
	验收报告
	

	
	
	5.项目竣工结算情况
	项目竣工是否进行竣工结算，1分
	
	
	1
	1
	竣工结算资料
	

	
	
	6.项目审计情况
	经过审计得满分，未经过审计0分
	
	
	1
	1
	审计报告
	

	
	
	7.项目交付使用情况
	办理交付手续得满分，未办理0分
	
	
	1
	1
	资产移交协议
	

	
	
	8.项目公告公示情况
	①事前公示1分；②事后公告1分
	
	
	2
	2
	项目公示公告资料
	

	
	
	9.档案管理规范性
	①是否指定专人负责项目档案专门管理1分；②项目档案资料是否完整、齐全、规范1分
	
	
	2
	2
	项目档案
	

	
	
	小计
	
	
	
	13
	13
	
	

	
	（三）绩效管理
	1.绩效监控
	项目实施过程进行绩效监控的，满分；未进行不得分
	
	
	1
	0
	绩效目标监控表
	不能提供绩效目标监控表

	
	
	2.绩效自评
	项目完成进行绩效自评的，满分；未进行不得分
	
	
	1
	1
	自评报告
	

	
	
	小计
	
	
	
	2
	1
	
	

	
	（四）会计核算
	1.会计核算及时性
	项目资金收支当月核算，满分；跨月核算不得分
	
	
	1
	1
	会计账簿、凭证等资料
	

	
	
	2.会计核算准确性
	项目资金收支金额账证、账账、账表一致，满分；否则不得分
	
	
	1
	1
	会计账簿、凭证等资料
	

	
	
	3.会计处理恰当性
	会计科目使用恰当，满分，否则不得分
	
	
	1
	1
	会计账簿、凭证等资料
	

	
	
	4.会计工作规范性
	会计基础工作规范，满分；不规范酌情扣分
	
	
	1
	1
	会计账簿、凭证等资料
	

	
	
	小计
	
	
	
	4
	4
	
	

	
	合计
	
	
	
	28
	26
	
	

	三、产出
	（一）产出数量
	1.高标准农田建设面积
	完成建设，满分，否则按实际完成比例得分
	5.66万亩
	5.66万亩
	3
	3
	验收报告、绩效自评报告、绩效自评表
	

	
	
	2.拦河坝
	完成建设，满分，否则按实际完成比例得分
	31座
	25座
	1
	0.8
	验收报告、绩效自评报告、绩效自评表
	未完成预定数量

	
	
	3.排灌沟渠
	完成建设，满分，否则按实际完成比例得分
	80.93公里
	78.24公里
	1
	0.9
	验收报告、绩效自评报告、绩效自评表
	未完成预定数量

	
	
	4.修建机耕路
	完成建设，满分，否则按实际完成比例得分
	14.67公里
	14.72公里
	1
	1
	验收报告、绩效自评报告、绩效自评表
	

	
	
	5.新建沉砂池
	完成建设，满分，否则按实际完成比例得分
	2个
	2个
	1
	1
	验收报告、绩效自评报告、绩效自评表
	

	
	
	6.新建分水闸
	完成建设，满分，否则按实际完成比例得分
	3个
	0
	1
	0
	验收报告、绩效自评报告、绩效自评表
	未完成预定数量

	
	
	7.涵洞
	完成建设，满分，否则按实际完成比例得分
	253座
	380座
	1
	1
	验收报告、绩效自评报告、绩效自评表
	

	
	
	8.背水槽及渡槽
	完成建设，满分，否则按实际完成比例得分
	4座
	3座
	1
	0.75
	验收报告、绩效自评报告、绩效自评表
	未完成预定数量

	
	
	9.挡土墙
	完成建设，满分，否则按实际完成比例得分
	810米
	424.7米
	1
	0.5
	验收报告、绩效自评报告、绩效自评表
	未完成预定数量

	
	
	10.下田道
	完成建设，满分，否则按实际完成比例得分
	202座
	279座
	1
	1
	验收报告、绩效自评报告、绩效自评表
	

	
	
	11.盖板
	完成建设，满分，否则按实际完成比例得分
	30米
	0
	1
	0
	验收报告、绩效自评报告、绩效自评表
	未完成预定数量

	
	
	小计
	
	
	
	13
	9.95
	
	

	
	（二）产出质量
	项目验收合格率
	项目验收合格满分，否则不得分
	100%
	100%
	4
	4
	验收报告
	

	
	
	小计
	
	
	
	4
	4
	
	

	
	（三）产出时效
	项目建设周期
	按时开工得满分，未按时开工不得分。
	2020-2021年
	2020-2021年
	2
	2
	开工令、验收报告
	

	
	
	小计
	
	
	
	2
	2
	
	

	
	（四）产出成本
	2020年建设成本
	成本节约率>1时，每超过1%扣0.1分，扣完为止。
	6250.4万
	5618.32万
	1
	1
	支付凭证
	

	
	
	小计
	
	
	
	1
	1
	
	

	
	合计
	
	
	
	20
	16.95
	
	

	
	（一）经济效益
	新增粮食和其他作物产能
	完全实现，满分，未实现根据情况酌情扣分
	≥80公斤/亩
	≥80公斤/亩
	8
	8
	调查表、实施方案
	

	四、效益
	（二）社会效益
	1.受益建档立卡贫困人口数
	完全实现，满分，未实现根据情况酌情扣分
	≥365户
	≥365户
	4
	4
	调查表、实施方案
	

	
	
	2.带动建档立卡贫困人口脱贫数
	完全实现，满分，未实现根据情况酌情扣分
	≥1080人
	≥1080人
	4
	4
	调查表、实施方案
	

	
	（三）生态效益
	耕地质量
	根据实现预期目标的情况酌情给分
	得到提升
	得到提升
	4
	4
	调查表、实施方案
	

	
	
	水资源利用率
	根据实现预期目标的情况酌情给分
	得到提升
	得到提升
	4
	4
	调查表、实施方案
	

	
	（四）可持续发展
	工程服务年限期间持续改善耕地质量，提高水资源利用率
	根据实现预期目标的情况酌情给分
	≥20年
	≥20年
	8
	8
	调查表、实施方案
	

	
	（五）受益乡镇农户满意度
	
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。指标大于等于95%，满分；低于95%，每1%扣0.5分，扣完为止。
	≥95%
	94.05%
	8
	7.5
	调查表
	未达到95%

	
	合计
	
	
	
	40
	39.5
	
	

	总计
	
	
	
	100
	92.45
	
	



